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一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户。并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号验资报告验证。 

二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况

董事会制定了《募集资金管理制度》，公司制定了《货币资金管理制度》，公司募集项目资金的使用按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》的规定严格执行。募集资金在各银行开设专户存储与管理。募集资金专用账户明细如下：

	序号
	单位
	开户行
	募集金额（元）
	期末金额（元）

	
	
	
	
	定期
	活期
	合计金额

	1
	金钼股份
	兴业银行股份有限公司西安分行
	4,045,281,460
	3,300,000,000.00
	128,319,178.97
	3,428,319,178.97

	2
	金钼股份
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
	1,000,000,000
	200,000,000.00
	98,753,576.80
	298,753,576.80

	3
	金钼股份
	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	1,000,000,000
	0
	0
	0

	4
	金钼股份
	招商银行

高新支行
	1,200,000,000
	400,000,000.00
	210,450,825.75
	610,450,825.75

	5
	金钼股份
	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	500,000,000
	0
	0
	0

	6
	金钼股份
	中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室
	500,000,000
	0
	0
	0

	7
	金钼股份
	交通银行股份有限公司西安南二环支行
	500,000,000
	300,000,000.00
	40,007,005.56
	340,007,005.56

	8
	项目建设专户注
	
	
	0
	32,009,618.15
	32,009,618.15

	
	
	
	8,745,281,460
	4，200，000，000.00
	509,540,205.23
	4,709,540,205.23


注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设结算，开立了专用结算账户，其余额为募投资金专户转入项目建设专户的尚未支付的金额。

(二) 公司与保荐人及商业银行已于2008年12月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截止2008年12月31日，公司共使用募投资金4,091,508,184.03元,其中：募投项目使用资金2,991,226,724.03元，补充流动资金1,100,281,460元。具体明细如下：

1、选矿工艺升级改造项目承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额51,200,000元，本年度投入金额31,690,563.00元，截至期末累计投入金额31,690,563.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额19,509,437.00元，截至期末资金投入进度61.90%，投资金额低于承诺的主要原因是由于主要设备已完成合同签订，但部分设备款尚未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化；

2、钼金属深加工建设项目承诺投资总额22.2亿元，截至期末承诺投入金额473,750,000元，本年度投入金额420,221,751.70元，截至期末累计投入金额420,221,751.70元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额53,528,248.30元，截至期末资金投入进度88.70%，投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化；
3、6500吨/年钼酸铵项目承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额105,330,000元，本年度投入金额91,304,715.51元，截至期末累计投入金额91,304,715.51元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额14,025,284.49元，截至期末资金投入进度86.68%，投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化；

4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额143,650,000元，本年度投入金额219,562,464.30元，截至期末累计投入金额219,562,464.30元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额75,912,464.3元，截至期末资金投入进度152.85%，投资金额高于承诺的主要原因是由于项目实际进度加快，原承诺投入资金偏小所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化；
5、工业氧化钼生产线技术改造承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额50,000,000元，本年度投入金额30,833,761.84元，截至期末累计投入金额30,833,761.84元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额19,166,238.16元，截至期末资金投入进度61.67%，投资金额低于承诺的主要原因是由于主要设备已完成合同签订，根据合同约定部分设备款尚未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化；

6、南露天开采项目采矿工程项目承诺投资总额2.46亿元，截至期末承诺投入金额219,930,000元，本年度投入金额197,398,307.79元，截至期末累计投入金额197,398,307.79元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额22,531,692.21元，截至期末资金投入进度89.76%，投资金额低于承诺的主要原因是由于依据合同尚有部分工程款未支付所致,项目达到预定可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化；

7、南露天开采项目二期工程项目承诺投资总额4.89亿元，截至期末承诺投入金额29,430,000元，本年度投入金额803,000.00元，截至期末累计投入金额803,000.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额28,627,000.00元，截至期末资金投入进度2.73%，投资金额低于承诺的主要原因是由于南露天开采工程还未进入二期境界，项目达到预定可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化；
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目承诺投资总额2.03亿元，截至期末承诺投入金额15,350,000元，本年度投入金额19,533,059.89元，截至期末累计投入金额19,533,059.89元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额4,183,059.89元，截至期末资金投入进度127.25%，投资金额高于承诺的主要原因是由于项目实际进度加快，投入增大所致，项目达到预定可使用状态时间为2009年，项目可行性未发生重大变化；
9、北露天矿排土场建设项目承诺投资总额2.99亿元，截至期末承诺投入金额50,670,000元，本年度投入金额5,020,000.00元，截至期末累计投入金额5,020,000.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额45,650,000.00元，截至期末资金投入进度9.91%，投资金额低于承诺的主要原因是由于2008年计划支付的土地出让款将在2009年支付，项目达到预定可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化；
10、支付金堆城钼矿采矿权出让款1,058,170,400元，承诺投资总额10.58亿元，截至期末承诺投入金额1,058,170,400元，本年度投入金额1,058,170,400元，截至期末资金投入进度100%，金钼股份向国土资源部完成了全部采矿权价款的支付事项；
11、支付金钼集团收购汝阳65%股权投资款916,688,700.00元，承诺投资总额9.17亿元，截至期末承诺投入金额916,688,700元，本年度投入金额916,688,700元，截至期末已全部支付，已完成金钼股份对金钼汝阳65%股权的收购工作，本年度实现的收益以利润总额计算为35,167,408.33元；

12、补充流动资金1,100,281,460元。募集资金投资项目预计总投资764,500.00万元,发行股票实际募集资金净额8,745,281,460.00元，募集资金超出募投项目所需资金的金额为1,100,281,460元，已经按照招股说明书承诺全部转为公司的流动资金。
(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，为确保项目进度，公司已经用自有资金对部分募投项目进行了先期投入，截至2008年6月30日，该自有资金先期投入额为884,191,327.67元。本次募集资金到位后，于2008年6月完成了用募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。具体项目明细如下:

1、选矿工艺升级改造项目已投入1,200,000.00元；

2、钼金属深加工建设项目已投入301,927,090.40元；

3、6500吨/年钼酸铵项目已投入75,324,571.50元；

4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目已投入112,419,753.93元；

5、南露天开采项目采矿工程项目已投入167,801,571.95元；

6、栗西沟尾矿库延长服务年限项目已投入12,464,259.89元；

7、北露天矿排土场建设项目已投入1,420,000.00元；

8、支付金堆城钼矿采矿权出让款211,634,080元；

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：金钼股份2008年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无。

附件：募集资金使用情况对照表

金堆城钼业股份有限公司董事会

                                          二〇〇九年三月三十一日

募集资金使用情况对照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         单位：元                                                         
	募集资金总额
	　8,745,281,460.00
	本年度投入募集资金总额
	4,091,508,184.03

	变更用途的募集资金总额
	　0
	已累计投入募集资金总额
	4,091,508,184.03

	变更用途的募集资金总额比例
	　0
	
	

	承诺投资项目
	已变更项目，含部分变更（如有）
	募集资金承诺投资总额（亿元）
	调整后投资总额（亿元）
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)


	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	选矿工艺升级改造
	
	4.77
	4.77
	51,200,000
	31,690,563.00
	31,690,563.00
	-19,509,437.00
	61.90
	2009
	
	正在建设
	否

	钼金属深加工建设
	
	22.2
	22.2
	473,750,000
	420,221,751.70
	420,221,751.70
	-53,528,248.30
	88.70
	2010
	
	正在建设
	否

	6500吨/年钼酸铵生产线
	
	3.1
	3.1
	105,330,000
	91,304,715.51
	91,304,715.51
	-14,025,284.49
	86.68
	2009
	
	正在建设
	否

	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸
	
	5.31
	5.31
	143,650,000
	219,562,464.30
	219,562,464.30
	75,912,464.30
	152.85
	2009
	
	正在建设
	否

	工业氧化钼生产线技术改造
	
	8.95
	8.95
	50,000,000
	30,833,761.84
	30,833,761.84
	-19,166,238.16
	61.67
	2010
	
	正在建设
	否

	南露天开采项目采矿工程
	
	2.46
	2.46
	219,930,000
	197,398,307.79
	197,398,307.79
	-22,531,692.21
	89.76
	2010
	
	正在建设
	否

	南露天开采项目二期工程
	　
	4.89
	4.89
	29,430,000
	803,000.00
	803,000.00
	-28,627,000.00
	2.73
	2011
	
	正在建设
	否

	栗西沟尾矿库延长服务年限
	　
	2.03
	2.03
	15,350,000
	19,533,059.89
	19,533,059.89
	4,183,059.89
	127.25
	2009
	
	正在建设
	否

	北露天矿排土场建设
	
	2.99
	2.99
	50,670,000
	5,020,000.00
	5,020,000.00
	-45,650,000.00
	9.91
	2011
	
	正在建设
	否

	支付金堆城钼矿采矿权出让款
	
	10.58
	10.58
	1,058,170,400
	1,058,170,400
	1,058,170,400.00
	0.00
	100.00
	
	
	不适用
	否

	收购汝阳

公司股权
	
	9.17
	9.17
	916,688,700
	916,688,700.00
	916,688,700.00
	0.00
	100.00
	
	35,167,408.33
	
	否

	补充流动资金
	
	
	
	
	1,100,281,460.00
	1,100,281,460.00
	1,100,281,460.00
	
	
	
	
	

	合计
	—
	76.45
	76.45
	3,114,169,100
	4,091,508,184.03
	4,091,508,184.03
	977,339,084.03
	—
	—
	
	—
	—

	未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
	1、选矿工艺升级改造：由于主要设备已完成合同签订，但部分设备款尚未支付所致；2、钼金属深加工建设：由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致；3、6500吨/年钼酸铵生产线：由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致；4、工业氧化钼生产线技术改造：由于主要设备已完成合同签订，根据合同约定部分设备款尚未支付所致；5、南露天开采项目采矿工程：由于依据合同尚有部分工程款未支付所致；6、南露天开采项目二期工程：由于南露天开采工程还未进入二期境界；7、北露天排土场建设项目: 由于2008年计划支付的土地出让款将在2009年支付。

	项目可行性发生重大变化的情况说明
	　

	募集资金投资项目先期投入及置换情况
	884,191,327.67元

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	　  无

	募集资金结余的金额及形成原因
	余额为4,709,540,205.23元，含产生的利息。

	募集资金其他使用情况
	　


注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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