一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额

公司于2008年共使用募集资金4,091,508,184.03元，其中：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金2,991,226,724.03元，补充流动资金1,100,281,460元。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、公司本年共使用募集资金405,190,368.05元，累计使用4,496,698,552.08元。

2、截止2009年6月30日，公司募集资金专用账户余额4,426,700,722.35元。

各募集资金专户银行存款余额如下表：

	序号
	单位
	开户行
	募集金额（元）
	期末金额（元）

	
	
	
	
	定期
	活期
	合计金额

	1
	金钼股份
	兴业银行股份有限公司西安分行
	4,045,281,460.00
	3,400,000,000.00
	53,473,564.44
	3,453,473,564.44

	2
	金钼股份
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
	1,000,000,000.00
	250,000,000.00
	7,931,705.07
	257,931,705.07

	3
	金钼股份
	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	1,000,000,000.00
	
	
	

	4
	金钼股份
	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	1,200,000,000.00
	400,000,000.00
	19,362,685.67
	419,362,685.67

	5
	金钼股份
	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	500,000,000.00
	
	
	

	6
	金钼股份
	中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室
	500,000,000.00
	
	
	

	7
	金钼股份
	交通银行股份有限公司西安南二环支行
	500,000,000.00
	100,000,000.00
	143,138,801.22
	243,138,801.22

	8
	项目建设专户注
	
	
	
	52,793,965.95
	52,793,965.95

	合     计
	8,745,281,460.00
	4,150,000,000.00
	276,700,722.35
	4,426,700,722.35


注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经2007年9月14日公司第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经2008年10月23日公司第一届董事会第十次会议审议通过执行。

按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、  招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。

三、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募投项目的资金使用情况
截止2009年6月30日，公司本年共使用募集资金405,190,368.05元，累计使用4,496,698,552.08元，其中：募投项目使用3,396,417,092.08 元，补充流动资金1,100,281,460元。募投项目使用资金具体明细如下： 

1、选矿工艺升级改造项目承诺投资总额4.77亿元，本年度投入金额52,582,782.16 元，截至期末累计投入金额    84,273,345.16 元，厂房正在建设，主要设备已订购，原项目达到预定可使用状态时间为2009年中，但由于进口设备加工运输时间较长，同时确保公司正常生产，致使本项目有所拖延,预计项目达到可使用状态时间为2010年。
2、钼金属深加工建设项目承诺投资总额22.2亿元，本年度投入金额102,927,056.72 元，截至期末累计投入金额   523,148,808.42 元，各车间正在按计划建设，设备正在进行安装与调试，项目达到预定可使用状态时间为2010年。
3、6500吨/年钼酸铵生产线项目承诺投资总额3.1亿元，本年度投入金额4,295,176.55 元，截至期末累计投入金额    95,599,892.06 元，项目正在按计划建设，设备正在进行安装与调试，项目达到预定可使用状态时间为2009年。
4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目承诺投资总额5.31亿元，本年度投入金额47,092,615.78 元，截至期末累计投入金额266,655,080.08 元，硫酸生产线已建设完成，正在进行试生产，原项目达到预定可使用状态时间为2009年中,但由于金融危机的影响，市场情况发生变化，配套建设的30万吨/年硫精砂烧渣生产氧化球团生产线建设拖延，目前已开始进行施工准备,预计项目达到可使用状态时间为2010年。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目承诺投资总额8.95亿元，本年度投入金额47,579,079.97 元，截至期末累计投入金额78,412,841.81 元，目前主厂房及多膛炉基础施工已基本完成，主要设备已订购，部分设备开始安装，项目达到预定可使用状态时间为2010年。
6、南露天开采项目采矿工程项目承诺投资总额2.46亿元，本年度投入金额44,155,889.10 元，截至期末累计投入金额241,554,196.89 元，正在进行基建剥离，项目达到预定可使用状态时间为2010年。
7、南露天开采项目二期工程项目承诺投资总额4.89亿元，本年度投入金额18,134,252.66 元，截至期末累计投入金额18,937,252.66 元，正在进行基建剥离，项目达到预定可使用状态时间为2011年。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目承诺投资总额2.03亿元，本年度投入金额4,615,965.11 元，截至期末累计投入金额24,149,025.00 元，坝下渗水回收系统隧洞等工程正在施工，原项目达到预定可使用状态时间为2009年中，由于考虑工程施工影响尾矿库的正常运行而调整了部分单项工程施工计划，致使项目进度有所拖延。
9、北露天矿排土场建设项目承诺投资总额2.99亿元，本年度投入金额83,807,550.00 元，截至期末累计投入金额88,827,550.00 元，已缴纳征地补偿及土地出让金等款项，项目达到预定可使用状态时间为2011年。
（二）以前年度完成的募投项目情况
1、支付金堆城钼矿采矿权出让款项目。承诺投资总额10.58亿元，累计投入金额1,058,170,400元，已于2008年支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，对汝阳公司65％股权收购已于2008年全面完成。 

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、保荐人未对公司半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见。

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

金堆城钼业股份有限公司董事会
                                             二〇〇九年八月十九日

募集资金使用情况对照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                              单位：元                                                         
	募集资金总额
	　8,745,281,460.00
	本年度投入募集资金总额
	405,190,368.05 

	变更用途的募集资金总额
	　0
	已累计投入募集资金总额
	4,496,698,552.08 

	变更用途的募集资金总额比例
	　0
	
	

	承诺投资项目
	已变更项目，含部分变更（如有）
	募集资金承诺投资总额（亿元）
	调整后投资总额（亿元）
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)


	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	选矿工艺升级改造
	
	4.77
	4.77
	
	52,582,782.16
	84,273,345.16
	
	
	2010
	
	正在建设
	否

	钼金属深加工建设
	
	22.2
	22.2
	
	102,927,056.72
	523,148,808.42
	
	
	2010
	
	正在建设
	否

	6500吨/年钼酸铵生产线
	
	3.1
	3.1
	
	4,295,176.55
	95,599,892.06
	
	
	2009
	
	正在建设
	否

	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸
	
	5.31
	5.31
	
	47,092,615.78
	266,655,080.08
	
	
	2010
	
	正在建设
	否

	工业氧化钼生产线技术改造
	
	8.95
	8.95
	
	47,579,079.97
	78,412,841.81
	
	
	2010
	
	正在建设
	否

	南露天开采项目采矿工程
	
	2.46
	2.46
	
	44,155,889.10
	241,554,196.89
	
	
	2010
	
	正在建设
	否

	　南露天开采项目二期工程
	　
	4.89
	4.89
	
	18,134,252.66
	18,937,252.66
	
	
	2011
	
	正在建设
	否

	栗西沟尾矿库延长服务年限
	　
	2.03
	2.03
	
	4,615,965.11
	24,149,025.00
	
	
	
	
	正在建设
	否

	北露天矿排土场建设
	
	2.99
	2.99
	
	83,807,550.00
	88,827,550.00
	
	
	2011
	
	正在建设
	否

	支付金堆城钼矿采矿权出让款
	
	10.58
	10.58
	
	
	1,058,170,400.00
	
	
	
	
	不适用
	否

	收购汝阳

公司股权
	
	9.17
	9.17
	
	
	916,688,700.00
	
	
	
	
	
	否

	合计
	—
	76.45
	76.45
	
	405,190,368.05 
	3,396,417,092.08 
	
	—
	—
	
	—
	—

	未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
	不适用

	项目可行性发生重大变化的情况说明
	　

	募集资金投资项目先期投入及置换情况
	884,191,327.67元

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	　  无

	募集资金结余的金额及形成原因
	余额为 4,426,700,722.35 元，含产生的利息。

	募集资金其他使用情况
	　　募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金1,100,281,460.00元


注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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