一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。 

（二）以前年度使用金额

截止2008年12月31日，公司共使用募投资金4,091,508,184.03元,其中：募投项目使用资金2,991,226,724.03元，补充流动资金1,100,281,460元。

（三）本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司募集资金使用情况：

1、本年度直接投入募投项目使用募集资金835,567,505.41元；

2、本年度募集资金专户收到银行存款利息147,309,926.49 元；

3、本年度募集资金专户手续费支出30,382.34元。
2008年12月31日，公司募集资金专户账面余额为4,709,540,205.23元，截止2009年12月31日，公司募集资金专用账户余额4,021,252,243.97 元。

（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：

	序号
	单位
	开户行
	募集金额（元）
	期末金额（元）

	
	
	
	
	定期
	活期
	合计金额

	1
	金钼股份
	兴业银行股份有限公司西安分行
	4,045,281,460.00
	3,400,000,000.00
	40,411,020.02
	3,440,411,020.02

	2
	金钼股份
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
	1,000,000,000.00
	150,000,000.00
	93,670,949.84
	243,670,949.84

	3
	金钼股份
	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	1,000,000,000.00
	
	
	

	4
	金钼股份
	招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行
	1,200,000,000.00
	300,000,000.00
	4,573,811.99
	304,573,811.99

	5
	金钼股份
	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
	500,000,000.00
	
	
	

	6
	金钼股份
	中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室
	500,000,000.00
	
	
	

	7
	金钼股份
	交通银行股份有限公司西安南二环支行
	500,000,000.00
	
	  
	

	8
	项目建设专户注
	
	
	
	32,596,462.12
	32,596,462.12

	
	
	
	8,745,281,460.00
	3,850,000,000.00
	171,252,243.97
	 4,021,252,243.97


注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。

按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一） 本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截止2009年12月31日，公司共使用募投资金4,927,075,689.44 元,其中：募投项目使用资金3,826,794,229.44 元，补充流动资金1,100,281,460元。本年度募集资金实际使用835,567,505.41元，具体明细如下： 

1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额231,200,000.00元，本年度投入金额118,740,214.08元，截至期末累计投入金额150,430,777.08元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为80,769,222.92元，截至期末资金投入进度65.07 %。投资金额低于承诺的主要原因是主要设备全部完成订货，依据合同尚有部分货款尚未支付所致；另在项目建设过程中，为确保改造达到工艺先进、节能降耗的目的，对工艺进行了多次优化、完善，致使项目进度有所拖延。项目预计达到可使用状态的时间为2010年年底，项目可行性未发生重大变化。

2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额22.2亿元，截至期末承诺投入金额723,750,000.00元，本年度投入金额213,825,325.14元，截至期末累计投入金额634,047,076.84元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为89,702,923.16元，截至期末资金投入进度87.61 %。投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备订购、安装及土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致。已实施的内容预计达到可使用状态的时间为2010年，项目可行性未发生重大变化。
3、6500吨/年钼酸铵生产线项目。承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额133,330,000.00元，本年度投入金额37,536,329.43元，截至期末累计投入金额128,841,044.94元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为4,488,955.06元，截至期末资金投入进度96.63 %。该项目自2009年开始试生产以来，经过多次工艺调整、完善后，项目工艺顺畅、产品质量稳定，完成了项目全部建设内容，目前正在进行项目竣工决算编制，预计该项目募集资金将有所结余，结余金额按实际决算值确定。

4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额300,000,000.00元，本年度投入金额61,292,643.34元，截至期末累计投入金额280,855,107.64 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为19,144,892.36元，截至期末资金投入进度93.62 %。投资金额低于承诺的主要原因是部分工程、设备余款尚未支付所致。目前年产20万吨硫酸及余热发电建设内容已经全部建成并投入运行；项目计划建设的年产30万吨球团矿内容受国家提高该类项目环保指标的影响，建设有所滞后，现已完成了设计方案评审和项目招标，项目预计达到可使用状态的时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。

5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额210,000,000.00元，本年度投入金额 153,751,648.63 元，截至期末累计投入金额184,585,410.47 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为25,414,589.53元，截至期末资金投入进度87.90 %。投资金额低于承诺的主要原因是由于主要设备已完成合同签订，根据合同约定部分设备款尚未支付所致。项目预计达到可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化。

6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额2.46亿元，截至期末承诺投入金额246,000,000.00元，本年度投入金额46,139,922.21元，截至期末累计投入金额243,538,230.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为2,461,770.00元，截至期末资金投入进度99.00 %。投资金额低于承诺的主要原因是部分工程尾款尚未支付所致。2009年年底，该项目已经提前完成了全部建设内容，项目竣工决算编制已经完成，项目最终投资额为245,145,230元，节余资金为854,770元，节余资金占承诺投入金额的0.35%，该项目节余资金暂存放于募集资金专户。

7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额4.89亿元，截至期末承诺投入金额89,430,000.00元，本年度投入金额91,781,391.17元，截至期末累计投入金额92,584,391.17元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额3,154,391.17元，截至期末资金投入进度103.53 %。投资金额高于承诺的主要原因是由于目前该项目作业面加大，工程进度加快所致。项目预计达到可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额2.03亿元，截至期末承诺投入金额38,350,000.00元，本年度投入金额12,627,063.41元，截至期末累计投入金额32,160,123.30元。为维护公司的可持续发展并考虑国家近年加大尾矿库安全管理的实际情况，原栗西沟尾矿库加高扩容方案已无法实施，公司拟终止实施该项目，项目剩余募集资金公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》做出安排。

9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额2.99亿元，截至期末承诺投入金额105,670,000.00元，本年度投入金额99,872,968.00元，截至期末累计投入金额104,892,968.00元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为777,032.00元，截至期末资金投入进度99.26 %。项目达到预定可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。
（二）以前年度完成的募投项目情况

1、支付金堆城钼矿采矿权出让款项目。承诺投资总额10.58亿元，累计投入金额1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。 

（三）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金对前期投入自有资金884,191,327.67元的置换。2009年未有资金置换事宜。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：由于受到金融危机对相关行业的影响，金钼股份部分募投项目进度有所延缓；另外，结合国家近年来逐渐加强对尾矿库安全管理以及公司的实际运营需要情况，栗西沟尾矿库延长服务年限项目拟终止实施。总之，公司2009年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表   

金堆城钼业股份有限公司董事会
                                   二○一○年四月二十七日 

募集资金使用情况对照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                              单位：元                                                         
	募集资金总额
	　8,745,281,460.00
	本年度使用募集资金总额
	835,567,505.41

	变更用途的募集资金总额
	　0
	已累计使用募集资金总额
	4,927,075,689.44 

	变更用途的募集资金总额比例
	　0
	
	

	承诺投资项目
	已变更项目，含部分变更（如有）
	募集资金承诺投资总额（亿元）
	调整后投资总额（亿元）
	截至期末承诺投入金额(1)
	本年度投入金额
	截至期末累计投入金额(2)
	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
	项目达到预定可使用状态日期
	本年度实现的效益
	是否达到预计效益
	项目可行性是否发生重大变化

	选矿工艺升级改造
	
	4.77
	4.77
	231,200,000.00
	118,740,214.08
	150,430,777.08
	-80,769,222.92
	65.07
	2010
	
	正在建设
	否

	钼金属深加工建设
	
	22.2
	22.2
	723,750,000.00
	213,825,325.14
	634,047,076.84
	-89,702,923.16
	87.61
	2010
	
	正在建设
	否

	6500吨/年钼酸铵生产线
	
	3.1
	3.1
	133,330,000.00
	37,536,329.43
	128,841,044.94
	-4,488,955.06
	96.63
	2009
	
	已完工
	否

	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸
	
	5.31
	5.31
	300,000,000.00
	61,292,643.34
	280,855,107.64
	-19,144,892.36
	93.62
	2011
	
	正在建设
	否

	工业氧化钼生产线技术改造
	
	8.95
	8.95
	210,000,000.00
	153,751,648.63
	184,585,410.47
	-25,414,589.53
	87.90
	2010
	
	正在建设
	否

	南露天开采项目采矿工程
	
	2.46
	2.46
	246,000,000.00
	46,139,922.21
	243,538,230.00
	-2,461,770.00
	99.00
	2009
	
	已完工
	否

	南露天开采项目二期工程
	　
	4.89
	4.89
	89,430,000.00
	91,781,391.17
	92,584,391.17
	3,154,391.17
	103.53
	2011
	
	正在建设
	否

	栗西沟尾矿库延长服务年限
	　
	2.03
	2.03
	38,350,000.00
	12,627,063.41
	32,160,123.30
	-6,189,876.70
	83.86
	2009
	
	拟

终止
	是

	北露天矿排土场建设
	
	2.99
	2.99
	105,670,000.00
	99,872,968.00
	104,892,968.00
	-777,032.00
	99.26
	2011
	
	正在建设
	否

	支付金堆城钼矿采矿权出让款
	
	10.58
	10.58
	1,058,170,400.00
	
	1,058,170,400.00
	0.00
	100.00
	
	
	不适用
	否

	收购汝阳公司股权
	
	9.17
	9.17
	916,688,700.00
	
	916,688,700.00
	0.00
	100.00
	
	8,524,410.11
	
	否

	合计
	—
	76.45
	76.45
	4,052,589,100.00
	835,567,505.41
	3,826,794,229.44
	-225,794,870.56
	—
	—
	
	—
	—

	未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
	1、选矿工艺升级改造：主要设备全部完成订货，依据合同尚有部分货款尚未支付所致； 2、钼金属深加工建设：由于部分设备、安装、土建工程虽已施工完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致；3、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目：部分工程、设备余款尚未支付所致；4、工业氧化钼生产线技术改造：由于主要设备已完成合同签订，根据合同约定部分设备款尚未支付所致。

	项目可行性发生重大变化的情况说明
	栗西沟尾矿库延长服务年限项目：为维护公司的可持续发展并考虑国家近年加大尾矿库安全管理的实际情况，原栗西沟尾矿库加高扩容方案已无法实施，拟终止该项目。

	募集资金投资项目先期投入及置换情况
	884,191,327.67元

	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	　 不适用

	募集资金结余的金额及形成原因
	余额为4,021,252,243.97 元

	募集资金其他使用情况
	　募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金1,100,281,460.00元


注1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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